


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 232 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LAVORI DI BONIFICA DEI FONDALI E RIVE 217 g

Localizzazione e bonifica di materiali 217 g

LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE 197 g

Opere accessorie 140 g

Decespugliamento 5 g

Sistemazione carrareccia 71 g

Staccionata in legname 40 g

Piantagione 31 g

Messa a dimora di piante 31 g

Allestimento per aree verdi 16 g

Posa di panchine, tavoli, cestini, fontanelle e fioriere 10 g

Tettoia in legno 5 g

Movimento terra 3 g

Scavo eseguito a mano 3 g

Demolizione e rimozioni 6 g

Demolizione di pavimento 6 g

Rivestimenti 54 g

Posa di rivestimenti esterni in pietra 21 g

Rivestimenti di pareti 30 g

Opere in legno e ferro 10 g

Posa di ringhiere e parapetti 10 g

Segnaletica urbana, extraurbana e turistica 33 g

Posa di segnaletica verticale 33 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Allestimento e smobilizzo del cantiere

Z2 = Lavori di bonifica dei fondali e rive

Z3 = Lavori di rinaturalizzazione
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Valorizzazione del Lago di Varano: Bonifica dei fondali, delle coste e rinaturalizzazione delle sorgenti 


